



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

002-210201281-20240624-2024-36-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/06/2024

Commune de LA CAPELLE  
34 DU GENERAL DE GAULLE  
02260 LA CAPELLE

## Département

Aisne

## Arrondissement

Vervins

## Canton

Vervins

**Séance du 24 juin 2024**

**Délibération : N° 2024-36**

Nombre de conseillers :

En exercice : 19

Présents : 11

Votants : 15

Présent(s) :

Johann WERY, Maire, Christelle MAES, Régis SEMERY, Marie-Christine CLAEYS-HENNEBELLE, Michel BRIDE, Marie-France DESIMEUR-CLOUX, Sandrine LEPORCQ-BRUNIAUX, Marie-Madeleine PRUSSE, Grégory RONDIER, Victorien POTIN, Patrice POULAIN

Absent(s) :

David BOUTILLIER ayant donné pouvoir à Johann WERY, Kelly CATILLON ayant donné pouvoir à Sandrine LEPORCQ-BRUNIAUX, Andrew BOIVENT, Rémy WALME, Sophie MONCHICOURT-BOUCHART, Sylvie LOCATELLI ayant donné pouvoir à Christelle MAES, Régis FOSTIER ayant donné pouvoir à Patrice POULAIN, Sandrine HAVY, excusée

Secrétaire de séance : Marie-France DESIMEUR-CLOUX

Réhabilitation d'un ancien hôtel en deux logements locatifs – avenant n°1 – lot 2 menuiseries extérieures

## DELIBERATION

Dans le cadre de l'opération « Réhabilitation d'un ancien hôtel en deux logements locatifs », une infiltration a été constatée au niveau de la porte-fenêtre du balcon du logement 1. Cette réparation nécessite des travaux complémentaires au marché de base, d'un montant de 1 700 € HT soit 2 040 € TTC pour le lot 2 attribué à NORALU (Route de Laon – 02 860 BRUYERES-et-MONTBERAULT)

Montant marché de base : 23 180 € HT soit 27 816 € TTC

Montant de l'avenant n°1 : 1 700 € HT soit 2 040 € TTC

Total nouveau marché : 24 880 € HT soit 29 856 € TTC soit une variation de 7,33 %.

Considérant la nécessité d'exécuter des travaux supplémentaires dans l'opération « Réhabilitation d'un ancien hôtel en deux logements locatifs »,

**DECISION**

Le Conseil Municipal,

Après discussion et en avoir délibéré,

A l'unanimité,

APPROUVE l'avenant n°1 du lot 2 « Menuiseries extérieures » d'un montant de 1 700 € HT, soit une variation de 7,33 % ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 et tous documents y afférant.

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2024.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits,

Lecture faite les membres ont signé au registre.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

Émis et rendu exécutoire

le

Reçu en Préfecture

le

Publié ou notifié

le

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Au registre sont les signatures.

Pour Copie Conforme :

En Mairie, le 24 juin 2024

Le Maire

Johann WERY



da Secrétaire de séance  
*[Signature]*  
Marie-France DESIMEUR-CLOUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

002-210201281-20240624-2024-36-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet, 26/06/2024