



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Commune de LA CAPELLE
34 DU GENERAL DE GAULLE
02260 LA CAPELLE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

002-210201281-20240624-2024-40-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/06/2024

Département

Aisne

Arrondissement

Vervins

Canton

Vervins

Séance du 24 juin 2024

Délibération : N° 2024-40

Nombre de conseillers :

En exercice : 19

Présents : 11

Votants : 15

Présent(s) :

L'an deux mille vingt quatre le Lundi 24 Juin, à 18 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni en séance ordinaire 34 DU GENERAL DE GAULLE 02260 LA CAPELLE sous la présidence de Monsieur Johann WERY, Le Maire

Date de convocation du Conseil : 18 juin 2024

Johann WERY, Maire, Christelle MAES, Régis SEMERY, Marie-Christine CLAEYS-HENNEBELLE, Michel BRIDE, Marie-France DESIMEUR-CLOUX, Sandrine LEPORCQ-BRUNIAUX, Marie-Madeleine PRUSSE, Grégory RONDIER, Victorien POTIN, Patrice POULAIN

Absent(s) :

David BOUTILLIER ayant donné pouvoir à Johann WERY, Kelly CATILLON ayant donné pouvoir à Sandrine LEPORCQ-BRUNIAUX, Andrew BOIVENT, Rémy WALME, Sophie MONCHICOURT-BOUCHART, Sylvie LOCATELLI ayant donné pouvoir à Christelle MAES, Régis FOSTIER ayant donné pouvoir à Patrice POULAIN, Sandrine HAVY, excusée

Secrétaire de séance : Marie-France DESIMEUR-CLOUX

Réhabilitation de l'église Sainte-Grimonie – avenant n° 1 – Lot 2 Gros-œuvre

DELIBERATION

Dans le cadre de l'opération « Réhabilitation de l'église Sainte-Grimonie », il a été constaté que des éléments de maçonnerie ont été dévitalisés par pénétration des eaux de pluie. Des travaux complémentaires doivent donc être programmés. Ces travaux sont estimés 3 190 € HT soit 3 828 € TTC pour le lot 2 attribué à Verschooris (10 allée de la Clairière – 59 136 WAVRIN). Cela engendrera une prolongation des délais d'intervention fixés à octobre 2024.

Montant marché de base : 66 491 € HT soit 79 789,20 € TTC

Montant de l'avenant n°1 : 3 190 € HT soit 3 828 € TTC

Total nouveau marché : 69 681 € HT soit 83 617,20 € TTC, soit une variation de 4,80 %

Considérant la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires en maçonnerie ;

DECISION

Le Conseil Municipal,

Après discussion et en avoir délibéré,

A l'unanimité,

APPROUVE l'avenant n° 1 du lot 2 « Gros-Œuvre » d'un montant de 3 190 € HT, soit une variation de 4,80 % ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 et tous documents y afférant ;

PRECISE que les crédits sont inscrits au budget primitif 2024.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits,

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

Émis et rendu exécutoire

le

Reçu en Préfecture

le

Publié ou notifié

le

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Au registre sont les signatures.

Pour Copie Conforme :

En Mairie, le 24 juin 2024

Le Maire

Johann WERY



la Secrétaire de séance,

Marie - France DESIMEUR - CLOUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

002-210201281-20240624-2024-40-DE

Accusé certifié exécutoire

Reception par le préfet : 26/06/2024